Dias	Objetivo
18/09	→ Apresentação - Parcial 3º Bimestre
19/09	Adicionar menu mais detalhado e filtrar acesso (usuarios / operadores)
à	 Adicionar código para apresentar dados dos usuarios logados nas interfaces
01/10	 Verificar todo o funcionamento/ redirecionamentos e cadastros para a apresentação da prova
02/10	→ Apresentação - Prova 3º Bimestre
03/10	• Fazer sistema de aluguel de livros com relacionamentos N:M
à	• Fazer sistema de buscas de registros e alugueis de livros
	• Fazer sistema para alterar registros e salvar as alterações
26/11	Adicionar cadastro de imagens
27/11	→ Apresentação - Parcial Projeto Final - 4º Bimestre
27/11 à 03/12	 Testes, possíveis alterações e consertos para a apresentação final
04/12	→ Apresentação - Prova 4º Bimestre